

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	121,073,000	102,201,620	31,690,817	133,892,437	110.59	12,819,437	10.59		
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	121,073,000	102,201,620	31,690,817	133,892,437	110.59	12,819,437	10.59		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000			155,621,493	22,498,000	9,964,871	12,849,017	22,813,888	101.40	315,888	1.40		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	97,914,000	89,660,274	18,841,800	108,502,074	110.81	10,588,074	10.81	實際進度比預計 超前：108年度 保留案件驗收。	
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	61,000	110,710		110,710	181.49	49,710	81.49	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	
什項設備		6,954,000			6,954,000	600,000	2,465,765		2,465,765	410.96	1,865,765	310.96	實際進度比預計 超前：資產重分 類所致。	
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	125,273,000	106,401,663	31,690,817	138,092,480	110.23	12,819,480	10.23		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000			185,621,493	26,698,000	14,164,914	12,849,017	27,013,931	101.18	315,931	1.18		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	97,914,000	89,660,274	18,841,800	108,502,074	110.81	10,588,074	10.81		
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	61,000	110,710		110,710	181.49	49,710	81.49		
什項設備		6,954,000			6,954,000	600,000	2,465,765		2,465,765	410.96	1,865,765	310.96		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	125,273,000	106,401,663	31,690,817	138,092,480	110.23	12,819,480	10.23		