

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		50,000,000			50,000,000	43,419,000	22,273,311	21,145,689	43,419,000	100.00	0	0.00		
繼續計畫		50,000,000			50,000,000	43,419,000	22,273,311	21,145,689	43,419,000	100.00	0	0.00		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		50,000,000			50,000,000	43,419,000	22,273,311	21,145,689	43,419,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	49,603,415	524,469,000			574,072,415	253,322,000	143,361,435	53,452,399	196,813,834	77.69	-56,508,166	22.31		
一次性項目	49,603,415	524,469,000			574,072,415	253,322,000	143,361,435	53,452,399	196,813,834	77.69	-56,508,166	22.31		
房屋及建築	7,302,415	110,331,000			117,633,415	63,513,000	41,949,824	18,840,911	60,790,735	95.71	-2,722,265	4.29		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-2,548,000	445,414,000	178,784,000	91,493,498	34,611,488	126,104,986	70.53	-52,679,014	29.47	高壓氧艙-多人艙保留案件2,700萬元及1.5T磁共振造影系統5,350萬元，因國外製造廠製造時程及航運受疫情影響延遲交貨，預計年底前完成驗收。	積極辦理。
交通及運輸設備		2,027,000		-946,000	1,081,000	1,081,000	377,400		377,400	34.91	-703,600	65.09	實際進度比預計落後：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
什項設備		6,450,000		3,494,000	9,944,000	9,944,000	9,540,713		9,540,713	95.94	-403,287	4.06		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	296,741,000	165,634,746	74,598,088	240,232,834	80.96	-56,508,166	19.04		
房屋及建築	7,302,415	160,331,000			167,633,415	106,932,000	64,223,135	39,986,600	104,209,735	97.45	-2,722,265	2.55		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-2,548,000	445,414,000	178,784,000	91,493,498	34,611,488	126,104,986	70.53	-52,679,014	29.47		
交通及運輸設備		2,027,000		-946,000	1,081,000	1,081,000	377,400		377,400	34.91	-703,600	65.09		
什項設備		6,450,000		3,494,000	9,944,000	9,944,000	9,540,713		9,540,713	95.94	-403,287	4.06		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	296,741,000	165,634,746	74,598,088	240,232,834	80.96	-56,508,166	19.04		