

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		150,000,000			150,000,000	10,300,000	857,111	9,442,889	10,300,000	100.00	0	0.00	斗六分院： 1.107年度空調 節能績效保證專 案統包工程：第 3階段後續驗證 目前已通過，待 廠商提送結算驗 收資料及發票即 可辦理請款作 業。 2.舊職務宿舍屋 頂滲水改善工 程：原預計1/17 開工，2月可估 驗計價，惟備料 及工班問題，又 經歷農曆新年， 經協調延至2/10 開工，開工日起 140日曆天內完 工。預計4/15前 完成第1次估 驗，計價進度約 20%。 實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
繼續計畫		150,000,000			150,000,000	10,300,000	857,111	9,442,889	10,300,000	100.00	0	0.00		
		150,000,000			150,000,000	10,300,000	857,111	9,442,889	10,300,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	30,076,016	802,938,000			833,014,016	12,211,000	11,614,490	532,179	12,146,669	99.47	-64,331	0.53		
一次性項目	30,076,016	802,938,000			833,014,016	12,211,000	11,614,490	532,179	12,146,669	99.47	-64,331	0.53		
房屋及建築	7,002,516	225,269,000			232,271,516	1,746,000	54,015	513,779	567,794	32.52	-1,178,206	67.48		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	10,231,000	11,291,025	18,400	11,309,425	110.54	1,078,425	10.54		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		11,500		11,500		11,500			

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	257,950		257,950	110.24	23,950	10.24	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	22,511,000	12,471,601	9,975,068	22,446,669	99.71	-64,331	0.29		
房屋及建築	7,002,516	375,269,000			382,271,516	12,046,000	911,126	9,956,668	10,867,794	90.22	-1,178,206	9.78		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	10,231,000	11,291,025	18,400	11,309,425	110.54	1,078,425	10.54		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		11,500		11,500		11,500			
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	257,950		257,950	110.24	23,950	10.24		
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	22,511,000	12,471,601	9,975,068	22,446,669	99.71	-64,331	0.29		