

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	7,795,000	4,200,043	3,595,000	7,795,043	100.00	43			
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	7,795,000	4,200,043	3,595,000	7,795,043	100.00	43			
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		30,000,000			30,000,000	7,795,000	4,200,043	3,595,000	7,795,043	100.00	43			
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	338,807,000	298,226,263	13,798,447	312,024,710	92.10	-26,782,290	7.90		
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	338,807,000	298,226,263	13,798,447	312,024,710	92.10	-26,782,290	7.90		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000			155,621,493	52,662,000	43,642,775	11,186,965	54,829,740	104.12	2,167,740	4.12		
機械及設備	197,172,592	274,654,000		-4,300,000	467,526,592	278,014,000	245,835,122	2,464,746	248,299,868	89.31	-29,714,132	10.69	標餘款案件尚未 辦理驗收付款， 已積極辦理中。	
交通及運輸設備	40,500	70,000		345,000	455,500	446,000	403,310		403,310	90.43	-42,690	9.57		
什項設備		6,954,000		3,955,000	10,909,000	7,685,000	8,345,056	146,736	8,491,792	110.50	806,792	10.50	實際進度比預計 超前：資產重分 類所致。	
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	346,602,000	302,426,306	17,393,447	319,819,753	92.27	-26,782,247	7.73		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000			185,621,493	60,457,000	47,842,818	14,781,965	62,624,783	103.59	2,167,783	3.59		
機械及設備	197,172,592	274,654,000		-4,300,000	467,526,592	278,014,000	245,835,122	2,464,746	248,299,868	89.31	-29,714,132	10.69		
交通及運輸設備	40,500	70,000		345,000	455,500	446,000	403,310		403,310	90.43	-42,690	9.57		
什項設備		6,954,000		3,955,000	10,909,000	7,685,000	8,345,056	146,736	8,491,792	110.50	806,792	10.50		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	346,602,000	302,426,306	17,393,447	319,819,753	92.27	-26,782,247	7.73		