

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		260,877,000			260,877,000	181,206,000	108,003,581	73,235,032	181,238,613	100.02	32,613	0.02	相關會議出席費 等零星支出。	審慎評估預算分 配。
繼續計畫		260,877,000			260,877,000	181,206,000	108,003,581	73,235,032	181,238,613	100.02	32,613	0.02		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		250,000,000			250,000,000	181,200,000	107,964,968	73,235,032	181,200,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一期)		10,877,000			10,877,000	6,000	38,613		38,613	643.55	32,613	543.55		
一般建築及設備計畫	290,941,505	514,329,000			805,270,505	315,713,000	265,532,517	26,580,183	292,112,700	92.52	-23,600,300	-7.48		
一次性項目	290,941,505	514,329,000			805,270,505	315,713,000	265,532,517	26,580,183	292,112,700	92.52	-23,600,300	-7.48		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	112,230,000		-13,896,000	103,563,771	40,057,000	40,199,291	3,100,000	43,299,291	108.09	3,242,291	8.09		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	269,976,000	218,924,154	23,480,183	242,404,337	89.79	-27,571,663	-10.21		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,991,960		2,991,960	112.65	335,960	12.65		
什項設備	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	3,024,000	3,417,112		3,417,112	113.00	393,112	13.00		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	496,919,000	373,536,098	99,815,215	473,351,313	95.26	-23,567,687	-4.74		
土地										--			部分案件已結案 但未及於本月排 定驗收。	儘速辦理驗收付 款事宜。
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		-13,896,000	364,440,771	221,263,000	148,202,872	76,335,032	224,537,904	101.48	3,274,904	1.48		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	269,976,000	218,924,154	23,480,183	242,404,337	89.79	-27,571,663	-10.21		

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,991,960		2,991,960	112.65	335,960	12.65		
什項設備	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	3,024,000	3,417,112		3,417,112	113.00	393,112	13.00		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	496,919,000	373,536,098	99,815,215	473,351,313	95.26	-23,567,687	-4.74		

註：一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。