

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		50,000,000			50,000,000	26,513,000	22,156,239	4,356,761	26,513,000	100.00	0	0.00	斗六分院精神護理之家擴床整修工程第2期款，廠商室內裝修許可尚未取得，俟取得後辦理結案。	積極辦理。
繼續計畫		50,000,000			50,000,000	26,513,000	22,156,239	4,356,761	26,513,000	100.00	0	0.00		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		50,000,000			50,000,000	26,513,000	22,156,239	4,356,761	26,513,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	49,603,415	524,469,000			574,072,415	207,918,000	129,561,992	22,192,324	151,754,316	72.99	-56,163,684	27.01		
一次性項目	49,603,415	524,469,000			574,072,415	207,918,000	129,561,992	22,192,324	151,754,316	72.99	-56,163,684	27.01		
房屋及建築	7,302,415	110,331,000			117,633,415	50,699,000	36,636,073	8,292,774	44,928,847	88.62	-5,770,153	11.38		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-2,448,000	445,514,000	146,294,000	83,190,101	13,883,050	97,073,151	66.35	-49,220,849	33.65		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		2,027,000		-946,000	1,081,000	1,081,000	377,400		377,400	34.91	-703,600	65.09	實際進度比預計 落後：資產重分 類所致。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
什項設備		6,450,000		3,394,000	9,844,000	9,844,000	9,358,418	16,500	9,374,918	95.23	-469,082	4.77		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	234,431,000	151,718,231	26,549,085	178,267,316	76.04	-56,163,684	23.96		
房屋及建築	7,302,415	160,331,000			167,633,415	77,212,000	58,792,312	12,649,535	71,441,847	92.53	-5,770,153	7.47		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-2,448,000	445,514,000	146,294,000	83,190,101	13,883,050	97,073,151	66.35	-49,220,849	33.65		
交通及運輸設備		2,027,000		-946,000	1,081,000	1,081,000	377,400		377,400	34.91	-703,600	65.09		
什項設備		6,450,000		3,394,000	9,844,000	9,844,000	9,358,418	16,500	9,374,918	95.23	-469,082	4.77		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	234,431,000	151,718,231	26,549,085	178,267,316	76.04	-56,163,684	23.96		