

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施				
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減							
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)						
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	825,045,922	370,962,516	155,318,281	526,280,797	63.79	-298,765,125	-36.21	部分樓層用途變更及大環境缺工，並受南部地區極端氣候及風災影響等因素影響工程進度。	督請廠商加緊施工。				
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	825,045,922	370,962,516	155,318,281	526,280,797	63.79	-298,765,125	-36.21						
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		776,241,000			776,241,000	776,241,000	345,035,228	132,440,647	477,475,875	61.51	-298,765,125	-38.49						
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	48,804,922	25,927,288	22,877,634	48,804,922	100.00								
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	822,811,075	436,506,180	81,436,223	517,942,403	62.95	-304,868,672	-37.05						
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	822,811,075	436,506,180	81,436,223	517,942,403	62.95	-304,868,672	-37.05						
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-87,958,000	156,734,230	156,734,230	37,301,217	51,863,032	89,164,249	56.89	-67,569,981	-43.11			主要因「數據驅動低碳智慧醫院發展計畫統包工程」目前尚在細部設計階段。	督請廠商盡速辦理。		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		61,812,000	632,127,483	632,127,483	376,335,242	22,271,900	398,607,142	63.06	-233,520,341	-36.94					主要因「輻射心導管雙面X光機及周邊暨多頻道紀錄器」履約爭議，目前廠商準備申請調解。	調解完畢盡速辦理驗收付款作業。
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,517,000	8,572,362	8,572,362	8,063,187		8,063,187	94.06	-509,175	-5.94						
什項設備	3,345,000	403,000		21,629,000	25,377,000	25,377,000	14,806,534	7,301,291	22,107,825	87.12	-3,269,175	-12.88						
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	1,647,856,997	807,468,696	236,754,504	1,044,223,200	63.37	-603,633,797	-36.63						

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-87,958,000	981,780,152	981,780,152	408,263,733	207,181,313	615,445,046	62.69	-366,335,106	-37.31		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		61,812,000	632,127,483	632,127,483	376,335,242	22,271,900	398,607,142	63.06	-233,520,341	-36.94		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,517,000	8,572,362	8,572,362	8,063,187		8,063,187	94.06	-509,175	-5.94		
什項設備	3,345,000	403,000		21,629,000	25,377,000	25,377,000	14,806,534	7,301,291	22,107,825	87.12	-3,269,175	-12.88		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	1,647,856,997	807,468,696	236,754,504	1,044,223,200	63.37	-603,633,797	-36.63		