

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		280,000,000	16,231,000		296,231,000	296,231,000	210,374,179	85,856,821	296,231,000	100.00				
繼續計畫		280,000,000			280,000,000	280,000,000	206,685,795	73,314,205	280,000,000	100.00				
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		280,000,000			280,000,000	280,000,000	206,685,795	73,314,205	280,000,000	100.00				
新興計畫			16,231,000		16,231,000	16,231,000	3,688,384	12,542,616	16,231,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)			16,231,000		16,231,000	16,231,000	3,688,384	12,542,616	16,231,000	100.00				
一般建築及設備計畫	378,544,187	605,724,000			984,268,187	984,268,187	646,253,876	31,467,718	677,721,594	68.86	-306,546,593	-31.14		
一次性項目	378,544,187	605,724,000			984,268,187	984,268,187	646,253,876	31,467,718	677,721,594	68.86	-306,546,593	-31.14		
土地														
房屋及建築	3,070,002	74,403,000		-29,236,618	48,236,384	48,236,384	41,476,613	1,530,000	43,006,613	89.16	-5,229,771	-10.84	近年物價漲幅 大，招標後往往 會歷經流標及多 次廢標後方能決 標，進而影響期 程。	爾後提早進行規 劃，並督請廠商 盡速施工。
機械及設備	375,474,185	513,494,000		7,168,044	896,136,229	896,136,229	570,748,579	29,649,718	600,398,297	67.00	-295,737,932	-33.00	差異原因主要係 因金額較大醫療 設備採購需更多 時間進行科部間 之協調及規劃， 且為求周延，有 時規格內容需多 次修改後方能定 稿，影響招標期 程，又近年物價 漲幅大，招標後 往往會歷經流標 及多次廢標後方 能決標，故諸多 案件未及於本年	爾後提早進行規 劃，並督請廠商 盡速交貨。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		963,000		7,288,938	8,251,938	8,251,938	7,573,738	38,000	7,611,738	92.24	-640,200	-7.76	度完成交貨及驗收付款程序。 差異原因主要為斗六分院自動倉儲機藥品管理系統經歷流標及多次廢標，直至112年11月10日方決標。預計於113年8月辦理驗收。 爾後提早進行規劃，並督請廠商盡速交貨。	
什項設備		16,864,000		14,779,636	31,643,636	31,643,636	26,454,946	250,000	26,704,946	84.39	-4,938,690	-15.61		
總計	378,544,187	885,724,000	16,231,000		1,280,499,187	1,280,499,187	856,628,055	117,324,539	973,952,594	76.06	-306,546,593	-23.94		
土地														
房屋及建築	3,070,002	354,403,000	16,231,000	-29,236,618	344,467,384	344,467,384	251,850,792	87,386,821	339,237,613	98.48	-5,229,771	-1.52		
機械及設備	375,474,185	513,494,000		7,168,044	896,136,229	896,136,229	570,748,579	29,649,718	600,398,297	67.00	-295,737,932	-33.00		
交通及運輸設備		963,000		7,288,938	8,251,938	8,251,938	7,573,738	38,000	7,611,738	92.24	-640,200	-7.76		
什項設備		16,864,000		14,779,636	31,643,636	31,643,636	26,454,946	250,000	26,704,946	84.39	-4,938,690	-15.61		
總計	378,544,187	885,724,000	16,231,000		1,280,499,187	1,280,499,187	856,628,055	117,324,539	973,952,594	76.06	-306,546,593	-23.94		