

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	209,890,000	130,614,356	19,306,500	149,920,856	71.43	-59,969,144	-28.57	1.放射腫瘤部新建計畫：與決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。 2.BSL-3(P3)實驗室整建統包工程：已完成發包，10月已申報開工預計年底完工驗收。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	209,890,000	130,614,356	19,306,500	149,920,856	71.43	-59,969,144	-28.57		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	8,765,181	6,500,000	15,265,181	22.83	-51,609,819	-77.17		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	136,636,000	109,700,628	12,612,000	122,312,628	89.52	-14,323,372	-10.48	本年度預算提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。	本年度預算提出之請購案已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,693,000	1,917,865	44,500	1,962,365	115.91	269,365	15.91	實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,686,000	10,230,682	150,000	10,380,682	221.53	5,694,682	121.53	實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	209,890,000	130,614,356	19,306,500	149,920,856	71.43	-59,969,144	-28.57		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	8,765,181	6,500,000	15,265,181	22.83	-51,609,819	-77.17		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	136,636,000	109,700,628	12,612,000	122,312,628	89.52	-14,323,372	-10.48		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,693,000	1,917,865	44,500	1,962,365	115.91	269,365	15.91		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,686,000	10,230,682	150,000	10,380,682	221.53	5,694,682	121.53		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	209,890,000	130,614,356	19,306,500	149,920,856	71.43	-59,969,144	-28.57		