

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	47,829,000	34,091,690	37,998,627	72,090,317	150.73	24,261,317	50.73	實際進度比預計 超前：放腫部增 建計劃及婦產部 增建工程估驗付 款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	47,829,000	34,091,690	37,998,627	72,090,317	150.73	24,261,317	50.73		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000			155,621,493	8,298,000	2,699,036	7,273,227	9,972,263	120.18	1,674,263	20.18		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	39,440,000	29,854,860	30,725,400	60,580,260	153.60	21,140,260	53.60	實際進度比預計 超前：108年度 保留案件驗收。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000	40,500		40,500	98.78	-500	1.22		
什項設備		6,954,000			6,954,000	50,000	1,497,294		1,497,294	2,994.59	1,447,294	2,894.59	實際進度比預計 超前：資產重分 類所致。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	52,029,000	38,291,733	37,998,627	76,290,360	146.63	24,261,360	46.63		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000			185,621,493	12,498,000	6,899,079	7,273,227	14,172,306	113.40	1,674,306	13.40		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	39,440,000	29,854,860	30,725,400	60,580,260	153.60	21,140,260	53.60		
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000	40,500		40,500	98.78	-500	1.22		
什項設備		6,954,000			6,954,000	50,000	1,497,294		1,497,294	2,994.59	1,447,294	2,894.59		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	52,029,000	38,291,733	37,998,627	76,290,360	146.63	24,261,360	46.63		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		