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中華民國113年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

260,877,000 260,877,000 260,877,000 250,049,078 95.85171,027,478 79,021,600 -10,827,922 -4.15專案計畫

260,877,000 260,877,000 260,877,000 250,049,078 95.85171,027,478 79,021,600 -10,827,922 -4.15繼續計畫

250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 100.00170,978,400 79,021,600國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,877,000 10,877,000 10,877,000 49,078 0.4549,078 -10,827,922 -99.55主要因基本設計
費用需俟行政院
核定修正計畫，
並由建築師配合
修訂相關文件並
經本院核定後方
可支付技術費
用，行政院已於
113年12月31日
核定修正計畫，
目前建築師修訂
文件陳報中。

本院核定建築師
修訂文件後盡速
辦理付款事宜。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

290,941,505 514,329,000 817,120,000 1,622,390,505 1,622,390,505 1,419,994,370 87.52488,838,075 931,156,295 -202,396,135 -12.48一般建築及設備計畫

290,941,505 514,329,000 817,120,000 1,622,390,505 1,622,390,505 1,419,994,370 87.52488,838,075 931,156,295 -202,396,135 -12.48一次性項目

817,120,000 47,180,206 864,300,206 864,300,206 864,300,206 100.0030,000,000 834,300,206土地

5,229,771 112,230,000 18,836,000 136,295,771 136,295,771 69,005,955 50.6365,324,767 3,681,188 -67,289,816 -49.37主要因「112年
度空調設備汰換
工程」歷經多次
修改招標內容及
招標後方決標，
廠商9/1申報開
工後工期為200
日曆天，全案預
計於114年3月完
成。

請廠商盡速施
工，以利驗收付
款作業。

房屋及建築
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國立成功大學附設醫院作業基金
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固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,132,844 399,927,000 -81,498,206 598,561,638 598,561,638 469,030,712 78.36376,071,829 92,958,883 -129,530,926 -21.64主要因「輻射心
導管雙面X光機
及周邊暨多頻道
紀錄器」及「介
入性血管攝影X
光系統」等案歷
經多次招標方決
標，兩案預計分
別於114年8月及
3月份完成。

請廠商盡速交
貨，以利驗收付
款作業。

機械及設備

640,200 2,007,000 5,788,000 8,435,200 8,435,200 7,151,018 84.786,935,000 216,018 -1,284,182 -15.22主要係因「住院
大樓緊急業務廣
播系統擴充及線
路重整」乙案需
變更設計及展延
工期至114年2
月。

請廠商盡速施
工，以利驗收付
款作業。

交通及運輸設備

4,938,690 165,000 9,694,000 14,797,690 14,797,690 10,506,479 71.0010,506,479 -4,291,211 -29.00主要因「門診、
急診及住院區候
診椅汰舊換新
案」決標後尚需
進行選色、廠商
提供試坐樣品等
行政程序，全案
預計於113年4月
份完成。

請廠商盡速交
貨，以利驗收付
款作業。

什項設備

290,941,505 775,206,000 817,120,000 1,883,267,505 1,883,267,505 1,670,043,448 88.68659,865,553 1,010,177,895 -213,224,057 -11.32總計

817,120,000 47,180,206 864,300,206 864,300,206 864,300,206 100.0030,000,000 834,300,206土地

5,229,771 373,107,000 18,836,000 397,172,771 397,172,771 319,055,033 80.33236,352,245 82,702,788 -78,117,738 -19.67房屋及建築

280,132,844 399,927,000 -81,498,206 598,561,638 598,561,638 469,030,712 78.36376,071,829 92,958,883 -129,530,926 -21.64機械及設備
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中華民國113年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

640,200 2,007,000 5,788,000 8,435,200 8,435,200 7,151,018 84.786,935,000 216,018 -1,284,182 -15.22交通及運輸設備

4,938,690 165,000 9,694,000 14,797,690 14,797,690 10,506,479 71.0010,506,479 -4,291,211 -29.00什項設備

290,941,505 775,206,000 817,120,000 1,883,267,505 1,883,267,505 1,670,043,448 88.68659,865,553 1,010,177,895 -213,224,057 -11.32總計
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沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。註：


