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改進
措施

中華民國109年1月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

30,000,000 30,000,000專案計畫

30,000,000 30,000,000繼續計畫

30,000,000 30,000,000國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 10,264,000 12,075,168 117.65196,168 11,879,000 1,811,168 17.65一般建築及設備計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 10,264,000 12,075,168 117.65196,168 11,879,000 1,811,168 17.65一次性項目

40,250,493 115,371,000 155,621,493 2,583,000 945,600 36.6145,600 900,000 -1,637,400 63.39 斗六分院院區停
車場整修工程第
1次估驗計價文
件尚在審核中，
致進度落後。

積極敦促廠商備
齊符合契約規定
之相關文件，盡
速辦理審核作
業。

房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 7,640,000 11,022,568 144.2757,568 10,965,000 3,382,568 44.27 實際進度比預計
超前：108年度
保留案件驗收。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 -41,000 100.00 斗六分院監視器
主機保留案件預
計2月辦理驗收
，致進度落後。

盡速辦理驗收作
業。

交通及運輸設備

6,954,000 6,954,000 107,00093,000 14,000 107,000 實際進度比預計
超前：小額零星
採購驗收付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

237,463,585 427,049,000 664,512,585 10,264,000 12,075,168 117.65196,168 11,879,000 1,811,168 17.65總計

40,250,493 145,371,000 185,621,493 2,583,000 945,600 36.6145,600 900,000 -1,637,400 63.39房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 7,640,000 11,022,568 144.2757,568 10,965,000 3,382,568 44.27機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 -41,000 100.00交通及運輸設備
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6,954,000 6,954,000 107,00093,000 14,000 107,000什項設備

237,463,585 427,049,000 664,512,585 10,264,000 12,075,168 117.65196,168 11,879,000 1,811,168 17.65總計
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