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中華民國113年8月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

260,877,000 260,877,000 158,306,000 158,338,613 100.02101,654,103 56,684,510 32,613 0.02專案計畫

260,877,000 260,877,000 158,306,000 158,338,613 100.02101,654,103 56,684,510 32,613 0.02繼續計畫

250,000,000 250,000,000 158,300,000 158,300,000 100.00101,648,719 56,651,281國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,877,000 10,877,000 6,000 38,613 643.555,384 33,229 32,613 543.55相關會議出席費
等零星支出。

審慎評估預算分
配。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

290,941,505 514,329,000 805,270,505 294,503,000 261,028,275 88.63247,809,525 13,218,750 -33,474,725 -11.37一般建築及設備計畫

290,941,505 514,329,000 805,270,505 294,503,000 261,028,275 88.63247,809,525 13,218,750 -33,474,725 -11.37一次性項目

--土地

5,229,771 112,230,000 -13,896,000 103,563,771 40,057,000 36,734,944 91.7136,734,944 -3,322,056 -8.29房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 248,866,000 218,414,703 87.76205,262,964 13,151,739 -30,451,297 -12.24主要係「機電中
心增設發電機設
備」原預計6、7
月可完工，但因
該設備係由國外
進口，船運業近
年又受戰爭等因
素影響，故船期
較原預定延後。
目前已進場施
作，預計12月底
前驗收。

督請廠商盡速安
裝。

機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,629,000 98.982,629,000 -27,000 -1.02交通及運輸設備

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 2,924,000 3,249,628 111.143,182,617 67,011 325,628 11.14小額零星採購。 審慎評估預算分
配。

什項設備
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國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 452,809,000 419,366,888 92.61349,463,628 69,903,260 -33,442,112 -7.39總計

--土地

5,229,771 373,107,000 -13,896,000 364,440,771 198,363,000 195,073,557 98.34138,389,047 56,684,510 -3,289,443 -1.66房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 248,866,000 218,414,703 87.76205,262,964 13,151,739 -30,451,297 -12.24機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,629,000 98.982,629,000 -27,000 -1.02交通及運輸設備

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 2,924,000 3,249,628 111.143,182,617 67,011 325,628 11.14什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 452,809,000 419,366,888 92.61349,463,628 69,903,260 -33,442,112 -7.39總計

2

一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。
二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

註：


