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中華民國113年7月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

260,877,000 260,877,000 135,406,000 135,405,384 100.0092,806,675 42,598,709 -616 -專案計畫

260,877,000 260,877,000 135,406,000 135,405,384 100.0092,806,675 42,598,709 -616 -繼續計畫

250,000,000 250,000,000 135,400,000 135,400,000 100.0092,801,291 42,598,709國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,877,000 10,877,000 6,000 5,384 89.735,384 -616 -10.27 主要為沙崙醫院
案零星支出。

審慎評估預算分
配。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

290,941,505 514,329,000 805,270,505 288,556,000 247,798,538 85.88227,888,108 19,910,430 -40,757,462 -14.12一般建築及設備計畫

290,941,505 514,329,000 805,270,505 288,556,000 247,798,538 85.88227,888,108 19,910,430 -40,757,462 -14.12一次性項目

--土地

5,229,771 112,230,000 -13,896,000 103,563,771 40,057,000 36,589,944 91.3436,589,944 -3,467,056 -8.66房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 243,019,000 205,704,907 84.65185,910,027 19,794,880 -37,314,093 -15.35 機械設備等執行
率落後主要係
「機電中心增設
發電機設備」原
預計6、7月可完
工，但因該設備
係由國外進口，
船運業近年又受
戰爭等因素影
響，故船期較原
預定延後。目前
已完成設備廠
驗，準備進場施
作。

督請廠商盡速安
裝。

機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,629,000 98.982,629,000 -27,000 -1.02交通及運輸設備
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國立成功大學附設醫院作業基金
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固定資產建設改良擴充執行情形明細表

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 2,824,000 2,874,687 101.792,759,137 115,550 50,687 1.79什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 423,962,000 383,203,922 90.39320,694,783 62,509,139 -40,758,078 -9.61總計

--土地

5,229,771 373,107,000 -13,896,000 364,440,771 175,463,000 171,995,328 98.02129,396,619 42,598,709 -3,467,672 -1.98房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 243,019,000 205,704,907 84.65185,910,027 19,794,880 -37,314,093 -15.35機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,629,000 98.982,629,000 -27,000 -1.02交通及運輸設備

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 2,824,000 2,874,687 101.792,759,137 115,550 50,687 1.79什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 423,962,000 383,203,922 90.39320,694,783 62,509,139 -40,758,078 -9.61總計
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一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。
二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

註：


