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中華民國109年2月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

30,000,000 30,000,000 605,000 4,200,043 694.224,200,043 3,595,043 594.22專案計畫

30,000,000 30,000,000 605,000 4,200,043 694.224,200,043 3,595,043 594.22繼續計畫

30,000,000 30,000,000 605,000 4,200,043 694.224,200,043 3,595,043 594.22 實際進度比預計
超前：建築師第
一、二期服務費
驗收付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 32,689,000 33,955,706 103.8810,710,206 23,245,500 1,266,706 3.88一般建築及設備計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 32,689,000 33,955,706 103.8810,710,206 23,245,500 1,266,706 3.88一次性項目

40,250,493 115,371,000 155,621,493 4,958,000 3,473,053 70.051,673,053 1,800,000 -1,484,947 29.95 108年度建築師
服務費保留案件
，因配合工程履
約進度尚未完成
，致進度落後。

積極督促趕辦工
程進度。

房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 27,640,000 29,297,585 106.007,892,585 21,405,000 1,657,585 6.00機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 40,500 98.7840,500 -500 1.22交通及運輸設備

6,954,000 6,954,000 50,000 1,144,568 2,289.141,144,568 1,094,568 2,189.14 實際進度比預計
超前：108年度
保留案件驗收。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

237,463,585 427,049,000 664,512,585 33,294,000 38,155,749 114.6014,910,249 23,245,500 4,861,749 14.60總計

40,250,493 145,371,000 185,621,493 5,563,000 7,673,096 137.935,873,096 1,800,000 2,110,096 37.93房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 27,640,000 29,297,585 106.007,892,585 21,405,000 1,657,585 6.00機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 40,500 98.7840,500 -500 1.22交通及運輸設備

6,954,000 6,954,000 50,000 1,144,568 2,289.141,144,568 1,094,568 2,189.14什項設備

237,463,585 427,049,000 664,512,585 33,294,000 38,155,749 114.6014,910,249 23,245,500 4,861,749 14.60總計
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