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％
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改進
措施

累計執行數

中華民國112年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,000,000 16,231,000 296,231,000 296,231,000 296,231,000 100.00210,374,179 85,856,821專案計畫

280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 100.00206,685,795 73,314,205繼續計畫

280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 100.00206,685,795 73,314,205國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

16,231,000 16,231,000 16,231,000 16,231,000 100.003,688,384 12,542,616新興計畫

16,231,000 16,231,000 16,231,000 16,231,000 100.003,688,384 12,542,616沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

378,544,187 605,724,000 984,268,187 984,268,187 677,721,594 68.86646,253,876 31,467,718 -306,546,593 -31.14一般建築及設備計畫

378,544,187 605,724,000 984,268,187 984,268,187 677,721,594 68.86646,253,876 31,467,718 -306,546,593 -31.14一次性項目

土地

3,070,002 74,403,000 -29,236,618 48,236,384 48,236,384 43,006,613 89.1641,476,613 1,530,000 -5,229,771 -10.84 近年物價漲幅
大，招標後往往
會歷經流標及多
次廢標後方能決
標，進而影響期
程。

爾後提早進行規
劃，並督請廠商
盡速施工。

房屋及建築

375,474,185 513,494,000 7,168,044 896,136,229 896,136,229 600,398,297 67.00570,748,579 29,649,718 -295,737,932 -33.00 差異原因主要係
因金額較大醫療
設備採購需更多
時間進行科部間
之協調及規劃，
且為求周延，有
時規格內容需多
次修改後方能定
稿，影響招標期
程，又近年物價
漲幅大，招標後
往往會歷經流標
及多次廢標後方
能決標，故諸多
案件未及於本年

爾後提早進行規
劃，並督請廠商
盡速交貨。

機械及設備
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國立成功大學附設醫院作業基金
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固定資產建設改良擴充執行情形明細表

度完成交貨及驗
收付款程序。

963,000 7,288,938 8,251,938 8,251,938 7,611,738 92.247,573,738 38,000 -640,200 -7.76交通及運輸設備

16,864,000 14,779,636 31,643,636 31,643,636 26,704,946 84.3926,454,946 250,000 -4,938,690 -15.61 差異原因主要為
斗六分院自動倉
儲機藥品管理系
統經歷流標及多
次廢標，直至
112年11月10日
方決標。預計於
113年8月辦理驗
收。

爾後提早進行規
劃，並督請廠商
盡速交貨。

什項設備

378,544,187 885,724,000 16,231,000 1,280,499,187 1,280,499,187 973,952,594 76.06856,628,055 117,324,539 -306,546,593 -23.94總計

土地

3,070,002 354,403,000 16,231,000 -29,236,618 344,467,384 344,467,384 339,237,613 98.48251,850,792 87,386,821 -5,229,771 -1.52房屋及建築

375,474,185 513,494,000 7,168,044 896,136,229 896,136,229 600,398,297 67.00570,748,579 29,649,718 -295,737,932 -33.00機械及設備

963,000 7,288,938 8,251,938 8,251,938 7,611,738 92.247,573,738 38,000 -640,200 -7.76交通及運輸設備

16,864,000 14,779,636 31,643,636 31,643,636 26,704,946 84.3926,454,946 250,000 -4,938,690 -15.61什項設備

378,544,187 885,724,000 16,231,000 1,280,499,187 1,280,499,187 973,952,594 76.06856,628,055 117,324,539 -306,546,593 -23.94總計
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