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中華民國113年2月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

260,877,000 260,877,000 --專案計畫

260,877,000 260,877,000 --繼續計畫

250,000,000 250,000,000 --國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,877,000 10,877,000 --沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

290,941,505 514,329,000 805,270,505 9,365,000 15,160,716 161.8910,310,716 4,850,000 5,795,716 61.89一般建築及設備計畫

290,941,505 514,329,000 805,270,505 9,365,000 15,160,716 161.8910,310,716 4,850,000 5,795,716 61.89一次性項目

--土地

5,229,771 112,230,000 117,459,771 5,466,916 --5,466,916 5,466,916 差異原因主要為
104年「抽血櫃
台自動化暨整建
專案」履約爭議
案經法院判決確
定後，本院2月
份針對不爭項目
辦理驗收及入帳
事宜導致執行數
超前。

審慎評估預算分
配。

房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 9,365,000 8,605,926 91.893,755,926 4,850,000 -759,074 -8.11機械及設備

640,200 2,007,000 2,647,200 127,600 --127,600 127,600 小額零星採購。 審慎評估預算分
配。

交通及運輸設備

4,938,690 165,000 5,103,690 960,274 --960,274 960,274 小額零星採購。 審慎評估預算分
配。

什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 9,365,000 15,160,716 161.8910,310,716 4,850,000 5,795,716 61.89總計

--土地
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中華民國113年2月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

5,229,771 373,107,000 378,336,771 5,466,916 --5,466,916 5,466,916房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 9,365,000 8,605,926 91.893,755,926 4,850,000 -759,074 -8.11機械及設備

640,200 2,007,000 2,647,200 127,600 --127,600 127,600交通及運輸設備

4,938,690 165,000 5,103,690 960,274 --960,274 960,274什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 9,365,000 15,160,716 161.8910,310,716 4,850,000 5,795,716 61.89總計
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