
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國113年10月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

260,877,000 260,877,000 204,106,000 204,138,613 100.02108,005,981 96,132,632 32,613 0.02專案計畫

260,877,000 260,877,000 204,106,000 204,138,613 100.02108,005,981 96,132,632 32,613 0.02繼續計畫

250,000,000 250,000,000 204,100,000 204,100,000 100.00107,967,368 96,132,632國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,877,000 10,877,000 6,000 38,613 643.5538,613 32,613 543.55相關會議出席費
等零星支出。

審慎評估預算分
配。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

290,941,505 514,329,000 805,270,505 349,391,000 376,250,679 107.69300,048,217 76,202,462 26,859,679 7.69一般建築及設備計畫

290,941,505 514,329,000 805,270,505 349,391,000 376,250,679 107.69300,048,217 76,202,462 26,859,679 7.69一次性項目

--土地

5,229,771 112,230,000 -13,896,000 103,563,771 47,955,000 58,333,914 121.6456,145,850 2,188,064 10,378,914 21.64主要係斗六分院
舊院區行政辦公
空間整建工程第
2期估驗原預計
11月完成，現在
提前至10月完
成。

審慎評估預算分
配。

房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 295,656,000 311,507,693 105.36237,493,295 74,014,398 15,851,693 5.36機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,991,960 112.652,991,960 335,960 12.65小額零星採購。 審慎評估預算分
配。

交通及運輸設備

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 3,124,000 3,417,112 109.383,417,112 293,112 9.38什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 553,497,000 580,389,292 104.86408,054,198 172,335,094 26,892,292 4.86總計

--土地
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5,229,771 373,107,000 -13,896,000 364,440,771 252,061,000 262,472,527 104.13164,151,831 98,320,696 10,411,527 4.13房屋及建築

280,132,844 399,927,000 680,059,844 295,656,000 311,507,693 105.36237,493,295 74,014,398 15,851,693 5.36機械及設備

640,200 2,007,000 5,087,000 7,734,200 2,656,000 2,991,960 112.652,991,960 335,960 12.65交通及運輸設備

4,938,690 165,000 8,809,000 13,912,690 3,124,000 3,417,112 109.383,417,112 293,112 9.38什項設備

290,941,505 775,206,000 1,066,147,505 553,497,000 580,389,292 104.86408,054,198 172,335,094 26,892,292 4.86總計
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一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。
二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

註：


