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中華民國114年7月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

10,827,922 814,218,000 825,045,922 221,049,000 166,173,729 75.18125,701,049 40,472,680 -54,875,271 -24.82專案計畫

10,827,922 814,218,000 825,045,922 221,049,000 166,173,729 75.18125,701,049 40,472,680 -54,875,271 -24.82繼續計畫

776,241,000 776,241,000 184,297,000 153,660,729 83.38113,660,729 40,000,000 -30,636,271 -16.62國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,827,922 37,977,000 48,804,922 36,752,000 12,513,000 34.0512,040,320 472,680 -24,239,000 -65.95主要係因工程會
114/7/17核定於
基本設計，工程
發包等後續作業
刻正辦理中，尚
未進入執行階段
所致。

盡速辦理發包作
業。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

188,871,075 633,940,000 822,811,075 241,974,000 118,113,000 48.81106,867,000 11,246,000 -123,861,000 -51.19一般建築及設備計畫

188,871,075 633,940,000 822,811,075 241,974,000 118,113,000 48.81106,867,000 11,246,000 -123,861,000 -51.19一次性項目

62,699,230 181,993,000 -15,098,000 229,594,230 71,114,000 13,590,309 19.1113,590,309 -57,523,691 -80.89主要係因「112
年度空調設備汰
換工程」驗收後
有缺失需改善，
及部分節能工程
完工後尚須後測
節能績效所致。

督促業務單位盡
速辦理驗收、複
驗及結案付款。

房屋及建築

121,551,483 448,764,000 649,000 570,964,483 164,377,000 98,831,014 60.1287,585,014 11,246,000 -65,545,986 -39.88主要係因斗六分
院高階電腦斷層
儀44,325,000
元，原預計於6
月結案。歷經1
次流標後，於
3/11決標，並於
6/18交貨。待輻
射檢測及試機通

督促業務單位盡
速辦理驗收及結
案付款。

機械及設備
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過，預計於10月
底前完成驗收。

1,275,362 2,780,000 4,308,000 8,363,362 1,365,000 270,750 19.84270,750 -1,094,250 -80.16部分案件執行進
度較預期慢。

督促相關單位盡
速辦理。

交通及運輸設備

3,345,000 403,000 10,141,000 13,889,000 5,118,000 5,420,927 105.925,420,927 302,927 5.92什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 463,023,000 284,286,729 61.40232,568,049 51,718,680 -178,736,271 -38.60總計

73,527,152 996,211,000 -15,098,000 1,054,640,152 292,163,000 179,764,038 61.53139,291,358 40,472,680 -112,398,962 -38.47房屋及建築

121,551,483 448,764,000 649,000 570,964,483 164,377,000 98,831,014 60.1287,585,014 11,246,000 -65,545,986 -39.88機械及設備

1,275,362 2,780,000 4,308,000 8,363,362 1,365,000 270,750 19.84270,750 -1,094,250 -80.16交通及運輸設備

3,345,000 403,000 10,141,000 13,889,000 5,118,000 5,420,927 105.925,420,927 302,927 5.92什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 463,023,000 284,286,729 61.40232,568,049 51,718,680 -178,736,271 -38.60總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：


