

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		50,000,000			50,000,000	50,000,000	22,273,311	27,726,689	50,000,000	100.00	0	0.00		
繼續計畫		50,000,000			50,000,000	50,000,000	22,273,311	27,726,689	50,000,000	100.00	0	0.00		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		50,000,000			50,000,000	50,000,000	22,273,311	27,726,689	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	49,603,415	524,469,000			574,072,415	409,830,000	224,749,706	87,376,348	312,126,054	76.16	-97,703,946	23.84		
一次性項目	49,603,415	524,469,000			574,072,415	409,830,000	224,749,706	87,376,348	312,126,054	76.16	-97,703,946	23.84		
房屋及建築	7,302,415	110,331,000		-499,000	117,134,415	87,142,000	64,605,053	14,792,748	79,397,801	91.11	-7,744,199	8.89		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-3,148,000	444,814,000	310,564,000	148,738,379	72,571,600	221,309,979	71.26	-89,254,021	28.74	高壓氧艙-多人艙保留案件2,700萬元及1.5T磁共振造影系統5,350萬元，因國外製造廠製造時程及航運受疫情影響延遲交貨，預計年底前完成驗收。	積極辦理。
交通及運輸設備		2,027,000		-926,000	1,101,000	1,101,000	575,310		575,310	52.25	-525,690	47.75	實際進度比預計落後：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
什項設備		6,450,000		4,573,000	11,023,000	11,023,000	10,830,964	12,000	10,842,964	98.37	-180,036	1.63		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	459,830,000	247,023,017	115,103,037	362,126,054	78.75	-97,703,946	21.25		
房屋及建築	7,302,415	160,331,000		-499,000	167,134,415	137,142,000	86,878,364	42,519,437	129,397,801	94.35	-7,744,199	5.65		
機械及設備	42,301,000	405,661,000		-3,148,000	444,814,000	310,564,000	148,738,379	72,571,600	221,309,979	71.26	-89,254,021	28.74		
交通及運輸設備		2,027,000		-926,000	1,101,000	1,101,000	575,310		575,310	52.25	-525,690	47.75		
什項設備		6,450,000		4,573,000	11,023,000	11,023,000	10,830,964	12,000	10,842,964	98.37	-180,036	1.63		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	459,830,000	247,023,017	115,103,037	362,126,054	78.75	-97,703,946	21.25		