
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數
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或

落後
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比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)
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奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
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(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國109年4月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

30,000,000 30,000,000 4,200,000 4,200,043 100.004,200,043 43專案計畫

30,000,000 30,000,000 4,200,000 4,200,043 100.004,200,043 43繼續計畫

30,000,000 30,000,000 4,200,000 4,200,043 100.004,200,043 43國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 67,128,000 84,208,093 125.4477,030,441 7,177,652 17,080,093 25.44一般建築及設備計畫

237,463,585 397,049,000 634,512,585 67,128,000 84,208,093 125.4477,030,441 7,177,652 17,080,093 25.44一次性項目

40,250,493 115,371,000 155,621,493 12,298,000 14,216,387 115.607,942,370 6,274,017 1,918,387 15.60 實際進度比預計
超前：放腫部增
建計劃估驗提列
應付數。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 54,689,000 67,890,619 124.1466,986,984 903,635 13,201,619 24.14 實際進度比預計
超前：108年度
保留案件驗收。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 97,910 238.8097,910 56,910 138.80 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

6,954,000 6,954,000 100,000 2,003,177 2,003.182,003,177 1,903,177 1,903.18 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

237,463,585 427,049,000 664,512,585 71,328,000 88,408,136 123.9581,230,484 7,177,652 17,080,136 23.95總計

40,250,493 145,371,000 185,621,493 16,498,000 18,416,430 111.6312,142,413 6,274,017 1,918,430 11.63房屋及建築

197,172,592 274,654,000 471,826,592 54,689,000 67,890,619 124.1466,986,984 903,635 13,201,619 24.14機械及設備

40,500 70,000 110,500 41,000 97,910 238.8097,910 56,910 138.80交通及運輸設備

6,954,000 6,954,000 100,000 2,003,177 2,003.182,003,177 1,903,177 1,903.18什項設備
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