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中華民國114年8月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

10,827,922 814,218,000 825,045,922 259,049,000 227,846,371 87.95133,962,403 93,883,968 -31,202,629 -12.05專案計畫

10,827,922 814,218,000 825,045,922 259,049,000 227,846,371 87.95133,962,403 93,883,968 -31,202,629 -12.05繼續計畫

776,241,000 776,241,000 222,297,000 201,922,083 90.83121,922,083 80,000,000 -20,374,917 -9.17國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,827,922 37,977,000 48,804,922 36,752,000 25,924,288 70.5412,040,320 13,883,968 -10,827,712 -29.46主要係因工程會
於114/7/17核定
基本設計，工程
發包等後續作業
刻正辦理中，尚
未進入執行階段
所致。

盡速辦理發包作
業。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

188,871,075 633,940,000 822,811,075 278,682,000 175,840,675 63.10126,622,392 49,218,283 -102,841,325 -36.90一般建築及設備計畫

188,871,075 633,940,000 822,811,075 278,682,000 175,840,675 63.10126,622,392 49,218,283 -102,841,325 -36.90一次性項目

62,699,230 181,993,000 -15,098,000 229,594,230 72,264,000 40,955,309 56.6713,705,309 27,250,000 -31,308,691 -43.33主要係因「112
年度空調設備汰
換工程」驗收後
有缺失需改善所
致。

督促業務單位盡
速辦理複驗及結
案付款。

房屋及建築

121,551,483 448,764,000 649,000 570,964,483 199,839,000 128,521,752 64.31107,154,536 21,367,216 -71,317,248 -35.69主要係因斗六分
院高階電腦斷層
儀44,325,000
元，原預計於6
月結案。歷經1
次流標後，於
3/11決標，並於
6/18交貨。待試
機通過，預計於
9月底前完成驗
收。

督促業務單位盡
速辦理驗收及結
案付款。

機械及設備
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中華民國114年8月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,275,362 2,780,000 4,308,000 8,363,362 1,365,000 880,750 64.52320,750 560,000 -484,250 -35.48部分案件執行進
度較預期慢。

督促相關單位盡
速辦理。

交通及運輸設備

3,345,000 403,000 10,141,000 13,889,000 5,214,000 5,482,864 105.165,441,797 41,067 268,864 5.16什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 537,731,000 403,687,046 75.07260,584,795 143,102,251 -134,043,954 -24.93總計

73,527,152 996,211,000 -15,098,000 1,054,640,152 331,313,000 268,801,680 81.13147,667,712 121,133,968 -62,511,320 -18.87房屋及建築

121,551,483 448,764,000 649,000 570,964,483 199,839,000 128,521,752 64.31107,154,536 21,367,216 -71,317,248 -35.69機械及設備

1,275,362 2,780,000 4,308,000 8,363,362 1,365,000 880,750 64.52320,750 560,000 -484,250 -35.48交通及運輸設備

3,345,000 403,000 10,141,000 13,889,000 5,214,000 5,482,864 105.165,441,797 41,067 268,864 5.16什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 537,731,000 403,687,046 75.07260,584,795 143,102,251 -134,043,954 -24.93總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：


