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中華民國114年6月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

10,827,922 814,218,000 825,045,922 182,099,000 129,339,407 71.0373,086,727 56,252,680 -52,759,593 -28.97專案計畫

10,827,922 814,218,000 825,045,922 182,099,000 129,339,407 71.0373,086,727 56,252,680 -52,759,593 -28.97繼續計畫

776,241,000 776,241,000 145,347,000 116,826,407 80.3861,046,407 55,780,000 -28,520,593 -19.62國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

10,827,922 37,977,000 48,804,922 36,752,000 12,513,000 34.0512,040,320 472,680 -24,239,000 -65.95主要係因基本設
計尚未核定所
致。

待計畫核定後盡
速執行。

沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

188,871,075 633,940,000 822,811,075 187,956,000 96,873,217 51.5491,598,217 5,275,000 -91,082,783 -48.46一般建築及設備計畫

188,871,075 633,940,000 822,811,075 187,956,000 96,873,217 51.5491,598,217 5,275,000 -91,082,783 -48.46一次性項目

62,699,230 181,993,000 244,692,230 70,084,000 13,590,309 19.3913,590,309 -56,493,691 -80.61主要係因「112
年度空調設備汰
換工程」配合臨
床業務狀況展延
履約期間，及部
分節能工程完工
後尚須後測節能
績效所致。

待履約完成，盡
速辦理驗收。

房屋及建築

121,551,483 448,764,000 -1,430,000 568,885,483 111,733,000 77,929,066 69.7575,561,066 2,368,000 -33,803,934 -30.25主要係因斗六分
院高階電腦斷層
儀44,325,000
元，原預計於6
月結案。歷經1
次流標後，於
3/11決標，並於
6/18交貨。待輻
射檢測及試機通
過，預計於10月
底前完成驗收。

督促業務單位盡
速辦理驗收及結
案付款。

機械及設備
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中華民國114年6月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,275,362 2,780,000 4,055,362 1,365,000 270,750 19.84270,750 -1,094,250 -80.16部分案件執行進
度較預期慢。

督促相關單位盡
速辦理。

交通及運輸設備

3,345,000 403,000 1,430,000 5,178,000 4,774,000 5,083,092 106.472,176,092 2,907,000 309,092 6.47什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 370,055,000 226,212,624 61.13164,684,944 61,527,680 -143,842,376 -38.87總計

73,527,152 996,211,000 1,069,738,152 252,183,000 142,929,716 56.6886,677,036 56,252,680 -109,253,284 -43.32房屋及建築

121,551,483 448,764,000 -1,430,000 568,885,483 111,733,000 77,929,066 69.7575,561,066 2,368,000 -33,803,934 -30.25機械及設備

1,275,362 2,780,000 4,055,362 1,365,000 270,750 19.84270,750 -1,094,250 -80.16交通及運輸設備

3,345,000 403,000 1,430,000 5,178,000 4,774,000 5,083,092 106.472,176,092 2,907,000 309,092 6.47什項設備

199,698,997 1,448,158,000 1,647,856,997 370,055,000 226,212,624 61.13164,684,944 61,527,680 -143,842,376 -38.87總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：


